

STATNETT SF
Postboks 4904 Nydalen
0423 OSLO

Vår dato: 10.12.2024

Vår ref.: 202111858-54 Oppgis ved henvendelse

Deres ref.:

Saksbehandler:
Grete Johnsen

NVE fatter vedtak om utsatt frist for idriftsettelse av 300 (420) kV sjøkabler fra Iledalsvågen til Mongstad

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har i dag gitt Statnett SF utsatt frist for idriftsettelse av ovennevnte elektriske anlegg i Gulen og Alver kommuner i Vestland fylke, til 01.06.2026.

Bakgrunn

NVE ga Statnett SF anleggskonsesjon den 22.08.2022, NVE-ref. 202111858-28, for å bygge og drive to stk. ca. 7,7 km lange 300 (420) kV sjøkabler fra Iledalsvågen til Mongstad, inkludert to nye endemuffer i muffeanlegg på Mongstad og Iledalsvågen. Det ble også gitt tillatelse til etablering av gjerde rundt muffeanlegg i Iledalsvågen og på Mongstad. Frist for idriftsettelse av anleggene ble satt til 3 år fra endelig konsesjon.

NVEs vedtak ble påklaget til OED (nå ED). I OEDs vedtak av 21.11.2022 ble klagen ikke tatt til følge, og NVEs konsesjonsvedtak av 22.08.2022 ble opprettholdt.

På grunn av tekniske utfordringer ved fabrikken til valgt kabelprodusent, ble ikke kablene levert og installert som planlagt. Kabellleverandøren har varslet om en ny fremdriftsplan for produksjon og installasjon av nye kabler, der kabelinstallasjonen først kan gjennomføres i juni 2025. Det er noe risiko for ytterligere forsinkelser i kabelproduksjonen. På denne bakgrunn søker Statnett SF i brev av 29.10.2024 om utsatt frist for idriftsettelse av anleggene til juni 2026. Statnett SF har orientert involverte grunneiere og rettighetshavere om forsinkelsen i prosjektet.

NVEs vurdering og vedtak

NVE slutter seg til Statnett SF sin vurdering av behovet for utsatt frist for idriftsettelse av ovennevnte anlegg. NVE har ikke funnet det nødvendig med høring av søknaden, jf. energiloven § 2-1, da søknaden ikke omfatter tiltak som medfører endrede virkninger for omgivelsene.



I medhold av energiloven § 10-4 andre ledd gir NVE Statnett SF, i henhold til søknad av 29.10.2024, utsatt frist for idriftsettelse av 300 (420) kV sjøkabler fra Iledalsvågen til Mongstad til 01.06.2026.

Denne avgjørelsen kan påklages, se orientering om rett til å klage på siste side. Eventuelle klager vil bli sendt Statnett SF til uttalelse før saken legges fram for Energidepartementet.

Med hilsen

Carsten Stig Jensen
konsesjonsansvarlig

Ingrid Myrtveit
seksjonssjef

Godkjent i henhold til NVE sine interne rutiner.

Mottakerliste:

STATNETT SF

Kopimottakerliste:

GULEN KOMMUNE
STATSFORVALTAREN I VESTLAND
VESTLAND FYLKESKOMMUNE
ALVER KOMMUNE



Orientering om rett til å klage

Frist for å klage	Fristen for å klage på vedtaket er innen 08.01.2025. Hvis vedtaket ikke har kommet frem til deg, starter fristen å løpe fra den dagen du fikk eller burde ha fått kjennskap til vedtaket. Det er tilstrekkelig at du postlegger klagen før fristen løper ut. Klagen kan ikke behandles dersom det har gått mer enn 1 år siden NVE fattet vedtaket
Du kan få begrunnelsen for vedtaket	Hvis du har fått et vedtak uten begrunnelse, kan du be NVE om å få en begrunnelse. Du må be om begrunnelsen før klagefristen løper ut.
Hva skal med i klagen?	Klagen bør være skriftlig. I klagen må du: • Skrive hvilket vedtak du klager på. • Skrive hvilket resultat du ønsker. • Opplyse om du klager innenfor fristen. • Undertegne klagen. Hvis du bruker en fullmektig, kan fullmektigen undertegne klagen. I tillegg bør du begrunne klagen. Dette betyr at du bør forklare hvorfor du mener vedtaket er feil.
Du kan få se dokumentene i saken	Du har rett til å se dokumentene i saken, med mindre dokumentene er unntatt offentlighet. Du kan henvende deg til NVE for å få innsyn i saken.
Vilkår for å gå til domstolene	Hvis du mener vedtaket er ugyldig, kan du gå til søksmål. Du kan bare gå til søksmål dersom du har klaget på NVEs vedtak, og klagen er avgjort av Energidepartementet (ED) som overordnet forvaltningsorgan. Du kan likevel gå til søksmål dersom det har gått 6 måneder siden du sendte klagen, og det ikke skyldes forsømmelse fra din side at klagen ikke er avgjort.
Sakskostnader	Dersom NVE eller ED endrer vedtaket til din fordel, kan du søke om å få dekket vesentlige og nødvendige kostnader. Du må søke om dette innen 3 uker etter at klagevedtaket kom frem til deg.
Hvem kan klage på vedtaket?	Hvis du er part i saken, kan du klage på vedtaket. Du kan også klage på vedtaket hvis du har rettslig klageinteresse i saken.
Hvor skal du sende klagen?	Du må adressere klagen til ED, men sende den til NVE. NVEs -epostadresse er nve@nve.no. NVE vurderer om vedtaket skal endres. Dersom NVE ikke endrer vedtaket, vil vi sende klagen til ED.

Denne forklaringen er basert på forvaltningslovens regler i §§ 11, 18, 19, 24, 27 b, 28, 29, 31, 32 og 36.