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NVE godkjenner Statnetts detaljplan for ny 420 kV ledning mellom 
Blåfalli og Gismarvik 
 

1. Vedtak om godkjenning  

1.1. Vedtak og vilkår  

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) viser til søknaden fra dere om godkjenning av 
detaljplanen for 420 kV Blåfalli - Gismarvik.1   
 
Statnett har den 28. mai 2024 oversendt tre separate detaljplaner for henholdsvis 420 kV 
ledningen Blåfalli - Gismarvik, Blåfalli koblingsstasjon og Gismarvik transformatorstasjon. 
NVE godkjente detaljplanene for Blåfalli koblingsstasjon 13. november 2024 og for 
Gismarvik transformatorstasjon 4. desember 2024. Statnett sendte inn en oppdatert 
detaljplan for kraftledningen 20. desember 2024. Dette vedtaket gjelder for 420 kV 
ledningen Blåfalli - Gismarvik.   
 
NVE godkjenner detaljplanen datert 20. desember 2024 for å bygge, drifte og vedlikeholde 
den nye 88,4 kilometer lange 420 kV ledningen Blåfalli – Gismarvik, bygging av 
jordkabel(Fagne) og riving av det eksisterende ledningsstrekket på ca. 1,9 kilometer som 
legges om inn til Gismarvik transformatorstasjon. Den nye ledningen ligger i Etne, 
Kvinnherad, Vindafjord og Tysvær kommuner i Vestland og Rogaland fylker. 
Godkjenningen har hjemmel i konsesjonene datert 29. september 2023.2 Det er 
konsesjonær sitt ansvar at detaljplanen er i samsvar med vilkår og forutsetninger gitt i 
konsesjonene, og at anleggsarbeidet mv. gjennomføres slik det er beskrevet i 
detaljplanen. Detaljplanen og vedtaket finnes på NVEs nettsider: Konsesjonssak - NVE       
 
Detaljplanen kan ikke fravikes uten avklaring fra NVE. Dersom den videre planleggingen og 
gjennomføringen viser at andre løsninger enn de som er beskrevet i detaljplanen kan 

 
1 NVE-ref.: 202407338-10. 
2 NVE-ref.: 201705405-516. 

https://www.nve.no/konsesjon/konsesjonssaker/konsesjonssak?id=4728&type=A-1
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redusere ulempene utbyggingen medfører, ber vi dere om å ta kontakt med oss slik at vi 
kan behandle endringen(e).   
Godkjenningen gjelder ikke tillatelse til å beholde alle midlertidige riggplasser med 
terrengforsterkning eller etablering av riggplass B216.  
 
Godkjenningen gis på følgende vilkår:  
 
Før anleggsperioden  

• Dere skal orientere NVE, berørte kommuner, grunneiere og rettighetshavere om 
datoen for oppstart før anleggsarbeidet starter.  

• Dere skal gjøre entreprenører og eventuelle underentreprenører, konsulenter og 
andre som planlegger og bygger anlegget på vegne av konsesjonær kjent med 
detaljplanen og dette vedtaket.   

• Dere skal sende over en beskrivelse av hvordan de systematiske før- og 
etterundersøkelsene for hubro for ny 420 kV Sogndal-Aurland skal gjennomføres. 
Dere skal også begrunne for hvorfor disse undersøkelsene er dekkende for bygging 
av ny 420 kV Blåfalli-Gismarvik.  

• Før anleggsarbeidene kan starte i områder innenfor aktsomhetsområde for 
kvikkleire, skal konsesjonær fremlegge dokumentasjon for NVE på at tiltaket kan 
bygges med tilfredsstillende sikkerhet mot områdeskred (kvikkleire), uten å øke 
faren for tredjepart. Eventuelle nødvendige risikoreduserende tiltak for å ivareta 
sikkerheten både i driftsfase og anleggsfase skal beskrives konkret.  

• Dere må gjennomføre en geoteknisk utredning ved mastepunkt FM69, før 
anleggsarbeid ved mast FM69 kan starte.  

• Kart som skal brukes i forbindelse med bygging av anlegget skal ha tilgjengelig 
kartlag som viser korridor for kjørespor.   

• Dere skal sende over en mer detaljert beskrivelse av hvordan den eldre furuskogen i 
Tørsdal skal ivaretas. Beskrivelsen skal oversendes NVE til godkjenning før 
skogryddingen i området begynner. 

• Dere må oversende en mer detaljert beskrivelse av hvordan ask, alm og 
svartorsumpskog mellom mastepunkt FM101 og BM100A skal ivaretas. Beskrivelsen 
må sendes NVE til godkjenning før skogryddingen i området begynner. 

• Kulturminner som ligger i eller tett på tiltaket, må merkes i felt før anleggsstart. 
Kulturminnene skal merkes med et materiale som ikke forvitrer.  

  
Underveis i anleggsarbeidet  

• NVE kan senere stille krav om at dere detaljerer prosjektet ytterligere og 
dokumenterer bygging, drift og vedlikehold ved hele eller deler av anlegget, og at 
slik dokumentasjon skal godkjennes av NVE før arbeidet settes i gang.   

• Dere skal til enhver tid ha oppdaterte kart som kan legges fram for NVE hvis vi ber 
om det.  

• Dere skal i størst mulig grad benytte samme kjørespor, og for å unngå viftekjøring 
skal kjøretraseene merkes tydelig.  

• Dere skal ikke fylle igjen små bekker og vann ved riggplasser i aktsomhetssone for 
kvikkleire.  
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Generelt  
• Hvis dere avdekker uønskede hendelser som har skadet eller kan skade miljøet 

betydelig, skal dere rapportere det til NVE. Opplys om hvilke tiltak som er eller vil 
bli iverksatt for å rette opp skader og hindre gjentakelser.   
 

1.2. Mulighet til å klage  

Vedtaket kan påklages. Se informasjon om retten til å klage på siste side.  

1.3. Dere skal orientere grunneiere og rettighetshavere  

Vi ber dere om å sende vedlagte orienteringsbrev til berørte grunneiere og 
rettighetshavere så snart som mulig. Dette vedtaket skal legges ved orienteringsbrevet. 
NVE ber dere sende en bekreftelse på at orientering er sendt til nve@nve.no.  

2. Forhold Statnett må være oppmerksom på  

2.1. Dere må ha et internkontrollsystem (IK-energi)  

Dere må ha et internkontrollsystem for energianlegg.3 NVE forutsetter at dette er på plass, 
og at dere praktiserer internkontroll. Vi viser til NVEs «Veileder til internkontroll for krav til 
miljø og landskap for energianlegg».4  

2.2. Forholdet til plan- og bygningsloven  

Siden anlegget har konsesjon etter energiloven, gjelder ikke plan- og bygningsloven.5 Det 
betyr at dere ikke trenger å søke dispensasjon fra gjeldende kommunale arealplaner eller 
kommunal byggesaksbehandling.   
 
NVE ber om å bli orientert dersom områder som er godkjent til midlertidig arealbruk i NVEs 
tillatelser, omgjøres til permanent arealbruk i medhold av annet lovverk. NVE skal motta 
kopi av søknader og eventuelle tillatelser.  
 
Når anlegget er ferdig bygget, skal dere sende kommunen kartdata i egnet kartformat med 
alle fysiske anlegg, slik at det offentlige kartverket kan oppdateres. Kravet står i 
byggesaksforskriften (SAK 10).6  

2.3. Anlegget er omfattet av kraftberedskapsforskriften  

Anlegget er omfattet av kraftberedskapsforskriften.7 NVE har i denne godkjenningen ikke 
vurdert om tiltaket tilfredsstiller kravene i forskriften.  

 
3 Energilovforskriften § 3-7 (forskrift 7. desember 1990 nr. 959 om produksjon, omforming, overføring, 
omsetning, fordeling og bruk av energi m.m.). 
4 NVE Veileder Nr. 8/2018 Veileder til internkontroll for krav til miljø og landskap for energianlegg. 
5 Plan- og bygningsloven § 1-3 (lov 27. juni 2008 nr. 71 om planlegging og byggesaksbehandling). 
6 Byggesaksforskriften (SAK 10) § 4-3 siste ledd (forskrift 26. mars 2010 nr. 488 om byggesak).  
7 Kraftberedskapsforskriften (forskrift 7. desember 2012 nr. 1157 om sikkerhet og beredskap i 
kraftforsyningen). 

https://lovdata.no/forskrift/1990-12-07-959/%C2%A73-7
https://publikasjoner.nve.no/veileder/2018/veileder2018_08.pdf
https://lovdata.no/lov/2008-06-27-71/%C2%A71-3
https://lovdata.no/forskrift/2010-03-26-488/%C2%A74-3
https://lovdata.no/forskrift/2012-12-07-1157
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2.4. Tillatelser dere trenger etter annet lovverk  

I tillegg til denne godkjenningen av detaljplanen må dere sørge for å skaffe dere 
nødvendige privatrettslige rettigheter før anleggsarbeidene starter.   
Statnett er også ansvarlig for å innhente nødvendige tillatelser etter annet lovverk.   

3. Bakgrunn  
NVE avga innstilling til Olje- og Energidepartementet (OED, nå Energidepartementet (ED)) 
8. februar 2023 der NVE tilrådde at Statnett fikk konsesjon til å bygge blant annet 420 kV 
ledningen Blåfalli - Gismarvik. Kongen i statsråd fattet 29. september 2023 vedtak2 om 
konsesjon med bakgrunn i NVEs innstilling og departementets tilrådning.  
Statnett fikk tillatelse til å utvide Blåfalli koblingsstasjon, bygge og drive nye Gismarvik 
transformatorstasjon og bygge en ny 88,4 kilometer lang 420 kV kraftledning fra Blåfalli til 
Gismarvik (se Figur 1).  
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Tillatelsen ble gitt som del av en større spenningsoppgradering på Haugalandet, ettersom 
dagens nett ikke har kapasitet til å tilknytte nye store forbrukskunder. Statnett har sendt 
inn tre detaljplaner, en for hver av de to stasjonene og en for ledningen. Dette vedtaket 
omhandler 420 kV ledningen Blåfalli – Gismarvik. Ledningen går fra Blåfalli koblingsstasjon 
i Kvinnherad kommune i Vestland fylke til Gismarvik transformatorstasjon i Tysvær 
kommune i Rogaland fylke. Se Figur 1 for oversiktskart over ledningstraseen. NVE vedtok 
detaljplanen for Blåfalli koblingsstasjon 13. november 2024 og for Gismarvik 
transformatorstasjon 4. desember 2024.  

4. Høring og innkomne merknader  

4.1. Detaljplanen har vært på høring  

I anleggskonsesjonen er det i vilkår nr. 10 blant annet satt krav om at «Statnett skal 
utarbeide planen i kontakt med berørt kommune, grunneiere og andre rettighetshavere». I 
detaljplanens kapittel 3.3 er det oversikt over hvordan kommunene, Statsforvalterne, 
fylkeskommunene og berørte grunneiere og rettighetshavere har vært involvert.  
NVE sendte detaljplanene for 420 kV ledningen Blåfalli – Gismarvik, Blåfalli koblingsstasjon 
og Gismarvik transformatorstasjon på høring 4. juni 2024. Fristen for å komme med 
merknader til detaljplanene var 28. juni 2024.  
 
En oversikt over involverte parter under utarbeidelsen av detaljplanen for 420 kV 
ledningen Blåfalli – Gismarvik kan leses på side 11 i detaljplanen av 20. desember 2024.   

4.2. Innspill til detaljplanen  

Vi har mottatt 28 innspill til detaljplanene. Innspillene er forelagt Statnett, som 
kommenterte innspillene i brev datert 11. juli 2024. Et fyldig sammendrag av uttalelsene til 
420 kV ledningen Blåfalli - Gismarvik finnes vedlagt. Her står også Statnett sine 
kommentarer under den aktuelle uttalelsen.   
 
En rekke myndigheter og berørte har gitt innspill til planen: Statsforvaltaren i Vestland, 
Statsforvalteren i Rogaland, Vestland fylkeskommune, Rogaland fylkeskommune, 
Vindafjord kommune, Tysvær kommune, Etne kommune, Kvinnherad kommune, 
Mattilsynet, Direktoratet for mineforvaltning, Statens vegvesen, Kystverket og rundt 20 
grunneiere. Det har vært stor variasjon i temaene, blant annet naturmangfold, 
kulturminner, veier, anleggstrafikk, mineralressurser og fjordkrysning.   
 
Flere av innspillene gjelder kulturminner som ikke er merket i detaljplankartet, eller som 
ligger i nærheten av tiltaksområdet og må beskyttes under anleggsarbeidet. Mange 
innspill handler også om hekkeperioder for ulike arter, samt viktigheten av å ta hensyn til 
hekkeområdene med tanke på støy fra anleggsarbeid og helikopterbruk.  
 
Forhold som har kommet fram i høringsinnspillene, og konsesjonærens kommentarer til 
dette, og som NVE mener er relevante for behandlingen av detaljplanen er nærmere 
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omtalt i kapittel 6. De fullstendige uttalelsene og kommentarene er tilgjengelige gjennom 
eInnsyn.  

5. NVEs vurderinger av endringer fra konsesjonen  
Konsesjonen gir tillatelse til midlertidig anleggsveier og riggplasser. Beskrivelse av nye 
midlertidig anleggsveier og riggplasser i detaljplanen er dermed ikke endring fra 
konsesjonen.  
 
Statnett viser til nye midlertidige anleggsveier og riggplasser i kapittel 4 i detaljplanen. 
Behandlingen av disse er gjort i kapittel 6.2.4 og 6.2.6 i vedtaket.  
  

6. NVEs vurderinger av detaljplanen  

6.1. Hva vurderer NVE?  

Formålet med en detaljplan er å sikre at dere som konsesjonær tar hensyn til miljø og 
landskap når anlegget bygges og driftes. I vår behandling kontrollerer vi at detaljplanen 
oppfyller aktuelle vilkår i konsesjonen. Vi vurderer og kommenterer også andre tema og 
forhold der konsesjonær eller høringsparter ønsker avklaring fra NVE. Forhold som NVE 
mener beskrives på en god måte i detaljplanen, og som det ikke er kommet merknader til i 
høringen, blir ikke vurdert nærmere av NVE. Vi legger til grunn at anleggsarbeidet 
gjennomføres i tråd med detaljplanen, enten det gjelder bygging av ny ledning, 
jordkabel(Fagne) eller riving av eksisterende.  

6.2. Detaljplanlegging av arealbruk  

I anleggskonsesjonen ble det gitt tillatelse til å etablere totalt fem kilometer nye 
permanente anleggsveier og fem permanente riggplasser på til sammen 32 daa. I tillegg til 
permanent arealbruk er det behov for midlertidig arealbruk som kjørespor, riggplasser, 
anleggsveier og masselager.   
 
Tillatelsen er gitt under forutsetning om at all midlertidig arealbruk tilbakeføres til det 
opprinnelige etter bruk. Både permanent og midlertidig arealbruk vist i detaljplankartene 
er nærmere omtalt nedenfor.   

6.2.1. Arrondering og istandsetting  

Statnett skriver at anleggsarealer istandsettes etter prinsippene i Statnetts håndbok i 
terrengbehandling. Midlertidige arealer brukt i anleggsperioden tilbakeføres til 
opprinnelig bruk, med naturlig revegetering. Statnett skriver at alle objekter som ikke 
inngår som en del av konsesjonen fjernes og tilbakeføres. Det er flere grunneiere som 
ønsker at opparbeidelse av veier på deres tomter skal bestå, dette er nærmere beskrevet i 
kapittel 6.2.3.   
I kapittel 6.7, for riving, beskriver Statnett at etter at mastefundamentene er gravd ut og 
kappet skal mastepunktet fylles med jord. NVE minner om at det ved naturlig revegetering 
benyttes stedlige masser. 

https://einnsyn.no/
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Kvinnherad kommune nevner at de kommunale veiene ikke er egnet for tungtransport, 
men at de har fått bekreftelse fra Statnett om at veiene skal istandsettes etter bruk.  
Når et areal blir opparbeidet, mener NVE at det er viktig å rydde vegetasjon, mellomlagre 
masser i ranker og separere massefraksjoner for å lykkes med arrondering og 
istandsetting. I praksis kan det være utfordrende å holde toppmassene adskilt fra resten 
av massene. Vi oppfordrer Statnett, sammen med entreprenøren, til å finne en løsning på 
hvordan toppmassene kan mellomlagres slik at det blir mindre sannsynlig at disse blander 
seg med andre masser.   
 
I forbindelse med arrondering og istandsetting er det viktig å få til overganger som er så 
like terrenget rundt som mulig. Fyllinger skal mettes med finere masser under 
toppmassene, slik at toppmassene ikke vaskes ned i hull mellom store steiner ved 
regnskyll. Toppmassene skal ikke klappes, men legges rufsete tilbake for å legge til rette 
for naturlig revegetering. Vi viser til «NVEs veileder for terrengbehandling ved bygging av 
vassdrags- og energianlegg».  
 
NVE konstaterer at Statnett i kapittel 6.9.2 kommenterer at om revegeteringen ikke blir 
tilfredsstillende på arealer de har istandsatt, og det for eksempel er fare for erosjon vil de 
vurdere å så for å framskynde revegeteringen. NVE minner om vi skal gi tillatelse til 
eventuell tilsåing, se kapittel 4.3.2 i vår veileder om terrengbehandling.8    
 
Statnett beskriver i kapittel 6.9.2 at på alle midlertidige riggplasser med behov for 
terrengforsterkninger ønsker de å beholde forsterkningen slik at plassene kan brukes ved 
eventuelle driftsutfall og ved en fremtidig sanering. De ønsker å landskapstilpasse og 
tildekke forsterkningslaget med naturlige masser. NVE er enig i at allerede opparbeidet 
forsterkningslag kan være nyttig å beholde for å bruke ved en senere anledning. Vi kan 
ikke se at dere godt nok har beskrevet behovet, og klarer ikke ut fra tilgjengelig 
informasjon å forstå spesifikt hvilke arealer det er aktuelt å beholde. Vi vil derfor ikke gi 
tillatelse til at dere får beholde alle midlertidige riggplasser med terrengforsterkning. Dere 
kan sende en søknad til NVE hvor dere bedre beskriver behovet, omfanget, virkninger mv.   

6.2.2. Eksisterende vei  

Statnett skal benytte flere eksisterende veier i anleggsperioden. 76 av de eksisterende 
veiene var med i konsesjonssøknaden. 19 av de eksisterende veiene er lagt til i 
detaljplanen. 
 
O. Opstvedt kommenterer at veiene Fagne brukte under sitt prosjekt ikke er lagt inn i 
Statnett sitt detaljplankart og at det derfor finnes et bedre alternativ enn vei V35 
(eksisterende gårdsvei) opp til mast BM118. Statnett svarer at de ikke er kjent med den 
alternative veien og vil undersøke. NVE minner om at om Statnett endrer trasé for 
adkomstvei til mast BM118 må dette søkes om til NVE.   
 

 
8 NVE Veileder 

https://publikasjoner.nve.no/veileder/2021/veileder2021_02.pdf
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O. og A. T. Teigen foreslår en annen start på anleggsvei V63a (eksisterende vei til 
beltegående kjøretøy) utenom tunet sitt. Veien går mellom to små vann, hvor grunneier 
har brønnen sin. De er bekymret for at trafikk der vil kunne påvirke vanntilførselen eller 
forurense denne.  Statnett svarer at de vil gå i dialog med grunneierne for å vurdere om det 
er mulig å tilpasse veien. De skriver videre at brønnen ikke vil bli påvirket av arbeidene. 
NVE legger til grunn at Statnett har oversikt over brønnen og vil ta hensyn til denne slik at 
vannet ikke blir forurenset som følge av anleggsarbeidene.    
 
A. M. Haugen opplyser om at det går en eksisterende kjøretrasé over eiendommen som 
tidligere har blitt benyttet til vedlikehold og kontroll av ledningen. Haugen mener at denne 
veien kan benyttes så lenge Statnett oppgraderer veien og at den blir permanent. Statnett 
skriver at de vil ta direkte kontakt med grunneier for å avklare om dette er en vei de har 
behov for å benytte. NVE minner om at Statnett må ha tillatelse fra NVE om en vei endrer 
trasé eller om en vei endrer status fra for eksempel midlertidig til eksisterende.   

6.2.3. Permanente anleggsveier  

I konsesjonens post nr. 10 er det satt vilkår knyttet til anleggsvei V8:   
 

o Statnett skal vurdere om anleggsvei V8 kan være en midlertidig vei.   
 

Statnett beskriver at anleggsvei V8 vil bli opprettholdt som permanent anleggsvei. Statnett 
opplyser at dette er på grunn av behov for permanent adkomst til fjordspennet for 
vedlikehold, samt i beredskapssituasjoner. Statnett skriver at det er aktuelt med tiltak for 
å redusere terrengskade ved etablering av vei V8.  
 
Anleggskonsesjonen gir tillatelse til ca. 5 km ny permanent anleggsvei. Fem permanente 
anleggsveier er omtalt i detaljplanen. Det går fram at veiene skal bygges og oppgraderes til 
veiklasse 5 og 7.  
 
Tabell 1: Veiklasse og beskrivelse av permanente anleggsveier  
Vei ID  Veiklasse  Beskrivelse tiltak  
V8  5  Permanent vei for anleggelse og 

vedlikehold av fjordspenn  
V11  5  Ny vei. Bygges i veiklasse 5  
V11a  5  Ny vei. Bygges i veiklasse 5  
V11a  7  Ny traktorvei. Bygges i veiklasse 7  
V14  5  Eksisterende kjørespor oppgraderes  
  
Statnett har på side 19-23 i detaljplanen av 20. desember 2024 lagt inn en tabell med 
oversikt over alle veiene som vil bli benyttet i prosjektet, både midlertidige og 
permanente. Flere av høringsuttalelsene omhandler anleggsveier.  
 
NVE mener at å etablere ny permanent vei i mange tilfeller er et omfattende 
terrenginngrep, og det er avgjørende at både linjeføringen i terrenget og selve 
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anleggsarbeidet utføres riktig. I krevende og sidebratt terreng er det ekstra viktig at dere 
vurderer linjeføringen på forhånd, slik at inngrepet blir minst mulig synlig i landskapet. 
Utforming, arrondering og istandsetting av veiene må utføres slik at dere unngår farlige 
skrenter og ustabile skråninger. En oppgradering av eksisterende vei kan ha ulikt omfang 
av inngrep.   
 
NVE mener at Statnett sin vurdering om at anleggsvei V8 ikke kan være midlertidig er noe 
mangelfull. Likevel anser NVE at behovet for permanent adkomst til fjordspennet for 
vedlikehold og beredskapssituasjoner gir en tilstrekkelig begrunnelse, og at vilkåret 
dermed er oppfylt.  
 
NVE konstaterer at Statnett vil være i dialog med berørte grunneiere om trasé, etterbruk 
mv. Vi minner at om det blir behov for å justere traseer, endring fra midlertidig til 
permanent arealbruk mv. skal NVE kontaktes.   

6.2.4. Midlertidige anleggsveier   

Statnett fikk konsesjon til flere midlertidige anleggsveier. I tillegg har Statnett søkt om 
flere nye midlertidige anleggsveier i detaljplanen.  
Anleggskonsesjonen gir tillatelse til midlertidige anleggsveier. Statnett har oppsummert 
nye anleggsveier i tabell 5 i kapitel 4 i detaljplanen. De er også markert i detaljplankartet. I 
alt er åtte midlertidige anleggsveier, som ikke var med i konsesjonssøknaden, omtalt i 
detaljplanen. Vi behandler disse som en del av vår detaljplangodkjenning.  
Med unntak av V71a og V79 er alle de nye midlertidige veiene planlagt utenfor områder 
med kartlagt utvalgt naturtyper og andre verneverdige forhold. NVE har ingen ytterligere 
kommentarer til disse veiene. V71a er nærmere omtalt under kapittelet om kystlynghei 
lenger ned.  
 
Vei V79 ved Gismarvik stasjon går inn til riggområde B111, B111 er en del av 
ledningsprosjektet. Tysvær kommune påpeker at vei V79 vil gå over et renseanlegg som 
kommunen eier, og at anleggsarbeidet ikke må hindre drift av renseanlegget. Statnett 
svarer at deres plan for V79 ikke hindrer adkomst til det kommunale renseanlegget, og at 
endelig utforming vil skje i dialog med kommunen. NVE tar dette til orientering.   
NVE forutsetter at Statnett har avklart tillatelse til bruk av arealene med aktuelle 
grunneiere. NVE minner om at midlertidig arealbruk som er nødvendig for å bygge 
energianlegget skal tilbakeføres når anleggsperioden er ferdig. Hvis grunneier, kommunen 
el andre ønsker å regulere arealbruken til annet formål må dette avklares etter rett 
lovverk, for eksempel plan- og bygningsloven. Se kapittel 6.2.1 for istandsetting av de 
midlertidige veiene.   

6.2.5. Kjørespor  

I anleggsperioden vil det være nødvendig å transportere gravemaskin og annet utstyr ut i 
terrenget, inn til og langs ledningstraseen. Konsesjonæren har rett til å ta seg fram i 
kraftledningstraseen innenfor rettighetsbeltet. I tillegg vil Statnett bruke eksisterende 
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veier og kjørespor fram til rettighetsbeltet, det vil også være behov for noe transport i 
terrenget utenfor eksisterende kjørespor.  
 
R. Rørtveit har uttalt seg til kjørespor V224 (midlertidig terrengspor til beltegående 
kjøretøy). Han mener kjøresporet trenger oppgradering før bruk, men har ikke noe imot at 
oppgraderingene blir værende etter anleggsfasen. Statnett svarer at de vil la eventuelle 
oppgraderingene stå så lenge de ikke blir pålagt å fjerne de. NVE viser til at kjøresporet er 
omtalt som kjøring i terreng og at grunneier må søke kommunen om etablering av vei hvis 
kjøresporet skal opparbeides. NVE minner om at all midlertidig arealbruk skal tilbakeføres 
til opprinnelig stand, se også kapittel om istandsetting. NVE viser til kapittel 2.2 hvor vi ber 
om å bli orientert ved endring i arealbruk etter annet lovverk. Statnett har i sin tillatelse fra 
NVE lov til å benytte kjøresporet til kjøring i terreng.   
 
Statnett har i detaljplanens kapittel 6.9.1 «Motorferdsel utenfor offentlig veg» omtalt at 
godkjente transportruter er vist som transportkorridorer i detaljplankartene. De skriver at 
transporten kan avvike med inntil 100 meter til begge sider fra eksisterende spor. NVE er 
enig i at for at Statnett, sammen med entreprenør, skal finne de kjøresporene/de traseene 
til terrengtransport som gir minst mulig virkninger vil en korridor gi muligheter til å finne 
den beste traseen som gir minst mulig negative virkninger for miljø, landskap og 
naturmangfold. Berørte grunneiere må gi aksept til traseen.   
 
NVE kan ikke se at korridorene er tegnet inn på detaljplankartene, men mener likevel 
Statnett godt nok har beskrevet i detaljplanen at det søkes om korridor for 
terrengtransport utenfor offentlig veg.   
 
Detaljplankartene fra Statnett viser kjøresporene som en strek, tidvis som en helt rett strek 
i terrenget, se for eksempel vei V201 på kartblad 4, eller V220 på kartblad 28. NVEs erfaring 
er at et slikt rett kjørespor i terrenget sjelden kan bli en realitet. NVE godkjenner Statnetts 
søknad om en transportkorridor med 100 meter ut fra hver side av det som er vist som 
kjørespor i dag. For å ha kontroll på hvor bred korridoren er i utstrekning, må denne vises 
på digitale kart. NVE vil derfor sette vilkår om dette.    
 
Dersom det er nødvendig å justere kjørespor, må dere sende en søknad som beskriver: 
  

• behovet  
• nye inngrep eller terrengskader sammenlignet med opprinnelig trasé   
• nye virkninger sammenlignet med opprinnelig trasé  

 
I avsnitt 3.3.3 i NVEs veileder for terrengbehandling9 finner dere prinsipper for 
terrengtransport som reduserer terrenginngrep. Det er en fordel om terrengtransport 
foregår på frossen mark, fordi det minimerer risikoen for terrengskader. På ufrossen mark 
er det en fordel å benytte beltegående kjøretøy med lavt marktrykk. Videre skal 
terrengskader forebygges i områder med dårlig bæreevne og slitestyrke. Hvilke avbøtende 

 
9 NVE Veileder Nr.2/2021 Veileder for terrengbehandling ved bygging av vassdrags- og energianlegg. 

https://publikasjoner.nve.no/veileder/2021/veileder2021_02.pdf
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tiltak som bør brukes, kommer an på typen kjøretøy. Eventuelle bløte kjørespor bør 
forsterkes umiddelbart, slik at ikke sporene utvides. NVE vil sette vilkår om at dere i størst 
mulig grad skal benytte samme kjørespor, og for å unngå viftekjøring skal kjøretraseene 
merkes tydelig. Dere må passe på at det ikke oppstår erosjon ved etablering av kjørespor i 
sidebratt terreng eller ved kryssing av vassdrag og mindre bekker. Vi minner om at 
kjørespor er midlertidig arealbruk som skal istandsettes.  

6.2.6. Riggplasser   

Statnett planlegger å benytte flere riggplasser i anleggsarbeidet. Disse er vist i 
detaljplankartene og i tabell 8 i detaljplanen. Riggplassene vil bli brukt til premontering av 
master, utkjøring av linemateriell, utplassering av trommel eller vinsj mm. Fem av de femti 
riggplassene vil bli permanente, dette gjelder B20, B30, B31, B37 og B41, de permanente 
riggplassene utgjør til sammen 32 daa. De individuelle størrelsene kan leses av tabell 2.  
 
Tabell 2: Størrelse og beskrivelse av permanente riggplasser  
Navn  Areal  Beskrivelse  
B20  12 daa  Anleggelse og vedlikehold av spenn over Åkrafjorden  
B30  6 daa  Anleggelse og vedlikehold av spenn over Åkrafjorden  
B31  1 daa  Anleggelse og vedlikehold av spenn over Åkrafjorden  
B37  5 daa  Anleggelse og vedlikehold av spenn over Stordalsvatnet  
B41  8 daa  Anleggelse og vedlikehold av spenn over Stordalsvatnet  
  
  
Nye midlertidige riggplasser i detaljplanen  
Anleggskonsesjonen har også gitt tillatelse til midlertidige riggplasser. I tillegg har Statnett 
søkt om 28 nye midlertidige riggplasser, tabell 5 i kapitel 4 i detaljplanen. Riggplassene er 
også markert i detaljplankartene.  
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Statnett beskriver i detaljplanen at den midlertidige riggplassen B213, se Figur 2, skal 
opparbeides for tungt materiell. NVE ser at riggplassen ligger i aktsomhetsområdet for 
kvikkleireskred. (Kilde: NVE Atlas) Når riggplasser og veier opparbeides, er det viktig å 
treffe nødvendige tiltak slik at de hydrologiske forholdene ovenfor og nedenfor inngrepet 
ikke blir endret. Vi forutsetter at Statnett følger «Normaler for landbruksveier» når 
stikkrenner, grøfter mv. blir etablert, og vil sette vilkår om dere ikke fyller igjen små bekker 
og vann ved riggplassen.   
 
Midlertidig riggplass B216 beskriver Statnett at skal erstatte B96. Riggplass B216 er lagt 
delvis innenfor restriksjonssone R29, se Figur 3. NVE konstaterer at R29 er satt opp som et 
område for begrenset skogrydding i henhold til konsesjonsvilkår post 14. Statnett har 
skrevet at skogrydding skal begrenses så mye som mulig, men har ikke gjort ytterligere 
vurderinger av omfanget av skogryddingen som må gjennomføres. NVE ser av kartet at 
deler av riggplassen er lokalisert under den nye kraftledningen og antar at det må ryddes 
skog i dette området for å få strukket linene. NVE kan ikke se at Statnett godt nok har 
begrunnet plasseringen av riggplassen i restriksjonssonen, og vil ikke godkjenne 
etablering av riggplass B216.  
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Midlertidig riggplass B217 erstatter deler av riggplass B98, og Statnett beskriver at 
området skal brukes til lager og premontering. Ut fra kartene kan det se ut som riggplass 
B217 er lagt delvis over et vann, se Figur 4, mens av tilgjengelige kartbaser ser det ut som 
riggplassen allerede er opparbeidet. NVE forutsetter at arealavgrensningen er tegnet inn 
feil og at dere ikke skal fylle ut i vannet for å opparbeide riggplassen. Vi konstaterer at 
riggplassen ligger i aktsomhetsområdet for kvikkleireskred, og minner om at det er 
konsesjonærens ansvar at planleggings-, anleggs- og driftsfasen tar høyde for den reelle 
skredfaren, og at anlegget ikke øker faren for skred eller flom for tredjepart.  
    
Midlertidig riggplass B218 er omtalt i detaljplanen og vedtaket for Gismarvik 
transformatorstasjon. Vi viser til det vedtaket for omtale av B218.  
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Midlertidig riggplass B65. se Figur 5, beskriver Statnett at er ved Nerheim næringspark og 
er i dag allerede delvis opparbeidet areal. Av tilgjengelige kartbaser kan det se ut som 
deler av riggplassen er lagt på dyrket mark. NVE mener Statnett skal undersøke om det er 
mulig å ikke benytte arealene på dyrka mark. Hvis det blir nødvendig å bruke arealene som 
i dag er dyrket mark kan det legges fiberduk og bærelag oppå for å skåne matjorda. Et 
annet alternativ er å skave av vekstmassene og mellomlagre disse slik at de kan brukes til 
istandsetting. Dere kan lese mer om hvordan etablere riggplasser i vår veileder om 
terrengbehandling.   
 
Sunnhordaland Kraftlag AS (SKL) har i brev av 7. januar 2025 opplyst at riggplass navngitt 
som B201 i detaljplanen ikke kan brukes som midlertidig riggplass av Statnett. SKL 
beskriver at de har behov for arealet i forbindelse med bygging av Blåfalli Fjellhaugen 
kraftverk. NVE beklager at Statnett ikke har fått anledning til å kommentere innspillet fra 
SKL. NVE forutsetter at midlertidig arealbruk er avklart med grunneier.   
 
Kvinnherad kommune nevner i sin høringsuttalelse at riggplass B12 ved Fjellhaugen 
skisenter kan komme i konflikt med friluftsinteresser. Statnett svarer at de skal redusere 
bruken av B12 mest mulig, men at det er vanskelig å ta den helt ut av planen. NVE har 
forståelse for Kvinnherad kommunes innspill om at Statnetts anleggsarbeider ikke skal 
komme i konflikt med friluftlivsinteressene ved skisenteret. Vi konstaterer at Statnett har 
behov for riggplassen for å bygge anleggene, og er positive til at konsesjonær vil redusere 
arealbruken mest mulig for å imøtekomme kommunens innspill.   
 
Mattilsynet har opplyst om en brønn ved riggområde B210 som de mener må hensyntas. 
Statnett opplyser i detaljplanen at grunneier har gjort dem oppmerksomme på denne 
brønnen. De oppgir at brønnen ikke vil bli påvirket av anleggsarbeidet. NVE legger til grunn 
at Statnett har oversikt over brønnen og vil ta hensyn til denne slik at vannet ikke blir 
forurenset som følge av anleggsarbeidene.    
 
Etter NVEs vurdering inneholder detaljplanen gode nok beskrivelser av prinsipper for 
etablering og tilbakeføring av riggområder. Når riggplassene opparbeides og istandsettes, 
legger NVE til grunn at dere følger prinsippene i vår veileder for terrengbehandling, se også 
omtale av arrondering og istandsetting over. De midlertidige riggplassene skal tilbakeføres 
til det opprinnelige etter bruk.   

6.2.7. Hindre avrenning   

I konsesjonens post nr. 10 er det satt flere vilkår for å hindre avrenning fra 
anleggsarbeidene:   
 

o Statnett skal beskrive arbeidet og tiltak for å hindre avrenning fra anleggsområde 
B83-1.  

o Statnett skal for anleggsplass B79 rett nord for Bjergatjørna og anleggsplass B87-1 
ved Fikstveitvegen beskrive nødvendige tiltak for å hindre avrenning til Bjergatjørna 
og Hanaskjersbekken, dersom anleggsplassen blir tatt i bruk.  

https://publikasjoner.nve.no/veileder/2021/veileder2021_02.pdf
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o Trasé 1.0B2: Statnett må på Strype hindre avrenning fra anleggsarbeider til 
omkringliggende tjern, og trasé for terrengtransport V19b skal tilbakeføres til 
opprinnelig tilstand for å ikke skape vandringshinder for salamander.  
 

Statnett skriver at anleggsområde (riggplass) B83-1 er tatt ut av planen, og at de vurderer 
andre alternativer i nærheten. Statnett skriver at alternativene vil bli meldt inn til NVE til 
vurdering når planen foreligger. NVE anser vilkåret om riggplass B83-1 som oppfylt, og vil 
ikke kommentere dette ytterligere. NVE vil ta stilling til de alternative anleggsplassene når 
Statnett melder de inn.  
 
For riggplassene  B79 og B87-1 har Statnett lagt inn egne restriksjonsområder for å 
redusere risikoen for avrenning. Statnett opplyser at all avrenning fra riggplassene B79 og 
B87-1 skal ledes til sedimentasjonsbasseng plassert i utkanten av anleggsområdene. 
Konsesjonær beskriver at det ikke er tillatt å lagre drivstofftanker på riggplassene, og at 
det til enhver tid skal være tilgjengelig et lager av absorbenter. Statnett skriver videre at 
før anleggsarbeidet starter, må entreprenøren gjennomføre en egen risikovurdering av 
arbeidsoperasjoner innenfor hensynssonen. Denne vurderingen skal inkludere planer for 
håndtering av avrenning og etablering av sedimentasjonsbasseng.  
 
Kjøresporet V19b er ikke tatt med som alternativ til entreprenør, og er ikke planlagt å 
bruke.  Statnett skriver at dersom det skulle vise seg å være nødvendig å bruke 
kjøresporet, vil NVE kontaktes med beskrivelse av hvorfor, samt metodikk for å unngå 
avrenning og påvirkning på vassdrag i nærheten.  NVE er positive til at V19b planlegges å 
ikke bli brukt. Vi anser vilkåret knyttet til V19b som oppfylt, forutsatt at Statnett sender 
informasjon som beskrevet dersom det skulle bli aktuelt å benytte anleggsvei V19b.  
 
NVE vurderer Statnett sin plan for håndtering av avrenning som tilfredsstillende og mener 
at detaljplanen oppfyller vilkårene i anleggskonsesjonen knyttet til avrenning.   

6.3. Naturmangfold  

De miljørettslige prinsippene i naturmangfoldloven §§ 8 til 12 er vurdert i 
konsesjonsbehandlingen i NVEs notat «Bakgrunn for innstilling».10 I arbeidet med 
detaljplanen har Statnett innhentet oppdatert informasjon fra Statsforvaltaren i Vestland 
og Statsforvalteren i Rogaland. I tillegg har Statnett benyttet offentlige databaser og 
markert sårbare arter og naturtyperegistreringer i miljøverdikartet vedlagt detaljplanen av 
20. desember 2024.11 NVE har bekreftet disse opplysningene med egne søk i Naturbase og 
Artsdatabanken gjennom hele detaljplanbehandlingen, senest 22. januar 2025. Vi mener 
vurderingene av naturmangfold i detaljplanen bygger på et oppdatert kunnskapsgrunnlag, 
og vi mener vurderingene er tilstrekkelig konkrete og dekkende for tiltaket.  
I anleggskonsesjonen er det satt flere vilkår som gjelder naturmangfold, inkludert utvalgte 
naturtyper og fugl. I avsnittene nedenfor vurderer vi de aktuelle vilkårene.   

 
10 NVEs notat «Bakgrunn for innstilling» datert 8. februar 2023, NVE-ref.:  201705405-506. 
11 NVE-ref.: 202407338-58. 
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6.3.1. Kystlynghei  

I konsesjonens post nr. 10 er det satt vilkår om ivaretagelse av kystlynghei:  
 

o Hvordan Statnett skal unngå og begrense skade på kystlynghei ved bygging og drift 
av anlegget.  
 

I konsesjonens post nr. 16 er det satt vilkår om skjøtsel av kystlynghei:  
 

o Ved skjøtsel ved avbrenning av kystlynghei ved Sauehøgda nord og i den utvalgte 
naturtypen kystlynghei Hei fra Høie/Hauge til Aksdalsvatnet, skal Statnett stille med 
eget sikkerhetspersonell som skal bekostes av Statnett.  
 

Statnett har kartlagt kystlyngheilokaliteter og satt opp restriksjonssoner. De skriver at 
etablering av mastefester vil gi små inngrep i kystlynghei i områdene fra Høie/Hauge til 
Aksdalsvatnet (vist i detaljplankart 40 og 41), Buranuten (detaljplankart 41) og Lauvåsen 
nord (detaljkart 41 og 42).  
 
For skjøtsel av kystlynghei skriver Statnett at vilkåret vil bli innarbeidet i planen for drift av 
ledningene etter at den er bygget. Statnett vil ta kontakt med grunneiere for utarbeidelse 
av planen. NVE mener vilkåret om skjøtsel skal innarbeides i IK-energi.   
Kjørespor V76 går igjennom et område med kystlynghei. Kjøresporet er i stor grad lagt til 
eksisterende sti, og NVE forutsetter at dere følger eksisterende stier i restriksjonsområdet 
så langt det lar seg gjøre.    
 
Nye midlertidig anleggsvei V71a går delvis gjennom områder med kystlynghei, og vi 
forutsetter at Statnett til den grad det er mulig unngår skade på terrenget. Vi er ellers 
positive til at Statnett har en god dialog med Fagne om bruk av allerede etablerte 
anleggsveier og riggplasser i dette området. Vi forutsetter at dere ikke kjører i 
ledningstraseen i tillegg til å bruke midlertidig ny vei V71a, i restriksjonsområde for 
kystlynghei.  
 
Midlertidig riggplass B97 A/B er inne i restriksjonssone for kystlynghei. Her skal inngrep 
begrenses til et minimum. Riggplassenes areal synes ikke på detaljplankartet og NVE 
forstår det som at riggplassene er små og vil kun benytte begrenset areal. Riggplass B97A 
ser ut for å ligge innenfor rettighetsbeltet.  
 
Forutsatt at punktene over blir gjennomført som beskrevet anser NVE vilkårene knyttet til 
kystlynghei som oppfylt.  
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6.3.2. Eldre furuskog i Tørsdal  

I konsesjonens post nr. 10 er det satt vilkår om ivaretagelse av eldre furuskog:  
 

o Statnett skal vurdere om det er hensiktsmessig å sette fugleavvisere på strekningen 
der ledningen krysser Tørsdal. Videre skal det i detaljplanen beskrives hvordan den 
eldre furudominerte skogen i området skal hensyntas.  

 
Området med den eldre furudominerte skogen i Tørsdal, se Figur 6, skal ifølge Statnett ha 
begrenset skogrydding. Statnett skriver at all skog unntatt understandere, treslag med 
liten høydevekst, skal hogges.  
 
Etter NVEs vurdering er Statnetts omtale mangelfull for å ivareta vilkåret i konsesjonen. 
Dersom skogryddeplanen følges, vil all eldre furuskog i området gå tapt.  Vi vurderer at 
dette ikke ivaretar vilkåret om å hensynta den eldre furudominerte skogen. Statnett bør 
tilstrebe at eldre furuskog, som antas å ikke vokse mer eller har svært begrenset vekst, og 
som ikke utgjør risiko for ledningen, består. Vi vil derfor sette vilkår om Statnett må sende 
over en mer detaljert beskrivelse av hvordan den eldre furuskogen i Tørsdal skal ivaretas. 
Beskrivelsen skal oversendes NVE til godkjenning før skogryddingen i området begynner. 
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6.3.3. Naturkartlegging av Strypeheiane og Gaddafjellet  

I konsesjonens post nr. 10 er det satt vilkår om kartlegging av Strypeheiane og 
Gaddafjellet:  
 

o Trasé 1.0B2: Statnett må på Strypeheiane og Gaddafjellet områder over 500 moh. 
kartlegge naturtyper og sårbare arter i områder som direkte berøres av mastepunkt 
og anleggsarbeider før anleggsstart og vurdere eventuelle avbøtende tiltak.  

 
For vilkåret i området Strypeheiane og Gaddafjellet skriver Statnett at det sommeren 2024 
ble utført NiN kartlegging av Multiconsult i området. Det ble kartlagt to 
naturtypelokaliteter med fjellynghei. Planlagte mastepunkter FM80 og FM79A berører 
fjellyngheia, og det var også videre en mosaikk av fjellynghei 40 meter i lengderetningen av 
kartleggingsflata, se Figur 7 for plassering av mastene. Det ble ikke funnet sjeldne eller 
rødlistede arter av karplanter, sopp, moser eller lav under kartleggingen.  
 
Av kartet ser det ut til at kjørespor V23d også berører fjellynghei. Statnett har i ettertid 
valgt å ta denne veien ut av planen, den vil ikke bli benyttet. Som nevnt i kapittel 6.2.7 i 
vedtaket, kommer Statnett ikke til å benytte anleggsvei V19b heller. Hvis det skal søkes om 
å benytte anleggsveiene V23d og V17b i etterkant, må disse kartlegges, i tråd med 
konsesjonsvilkåret om kartlegging på Strypeheiane og Gaddafjellet.   
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Statnett har vurdert avbøtende tiltak på bakgrunn av kartleggingen. Grunnet behovet for å 
opprettholde klareringshøyden mellom ledningen og bakken vil det ikke bli aktuelt å flytte 
traseen. Statnett vil sikre minimal påvirkning på terrenget ved å benytte eget personell, og 
ved å samarbeide med entreprenør for å plassere mastepunkt 79 på fjellknaus uten 
vegetasjon, innenfor de tilgjengelige flyttemulighetene. Lagringsplasser og 
helikopterlandingsområder skal også plasseres på vegetasjonsfrie fjellknauser der det er 
mulig. NVE vurderer vilkåret for kartlegging av Strypeheiane og Gaddafjellet som oppfylt. 

6.3.4. Ask, alm og svartorsumpskog i Sørlia og Oppheim  

I konsesjonens post nr. 10 er det satt vilkår for å ivareta ask, alm og svartorsumpskog:  
o Trasé 1.0C: Statnett må ved Sørlia/Oppheim i Vindafjord vurdere og beskrive 

hvordan/om ask, alm og svartorsumpskog kan stå igjen, eksempelvis ved hjelp av 
høydeforskjeller og under anleggsarbeidene.  
 

Statnett har satt opp en restriksjonssone rundt det aktuelle området for ask, alm og 
svartorsumpskog ved Sørlia og Oppheim. Statnett skriver videre at skogsentreprenør, i 
samarbeid med ledningsentreprenør og byggherre må gjøre en vurdering på hvordan 
vilkåret kan oppfylles. Svartorsumpskogen er i hovedsak lokalisert mellom mastepunkt 
FM101 og BM100A, se Figur 8. Det er positivt at det skal gjøres en mer detaljert vurdering av 
hvordan svartorsumpskogen kan ivaretas. NVE mener at denne burde vært inkludert i 
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detaljplanen og vil derfor sette vilkår om at Statnett må oversende en mer detaljert 
beskrivelse av hvordan ask, alm og svartorsumpskog mellom mastepunkt FM101 og 
BM100A skal ivaretas. Beskrivelsen må sendes NVE til godkjenning før skogryddingen i 
området begynner. 

Vilkåret knyttet til ask, alm og svartorsumpskog i Sørlia og Oppheim er vurdert som 
oppfylt, forutsatt at Statnett gjennomfører vurderingen som beskrevet og legger den inn i 
sitt internkontrollsystem.  

6.3.5. Naturbeitemark på Kaldheim  

I konsesjonens post nr. 10 er det satt vilkår for å ivareta naturbeitemark:  
 

o Trasé 1.0B2: Statnett må beskrive hvordan de skal unngå inngrep i naturtypen 
naturbeitemark på Kaldheim under anleggsarbeidet og ved bruk av anleggsvei V22 
og V22a for terrengtransport.  

Statnett beskriver at anleggsveiene V22 og V22a er fjernet fra planen og vil ikke bli tatt i 
bruk. I stedet skal V24a benyttes. Statnett opplyser at terrengtransport på V24a vil skje 
langs en eksisterende traktorvei som går gjennom restriksjonssone for naturbeitemark 
R13. Det presiseres at kjøring utenfor den eksisterende veien ikke skal forekomme, NVE 
legger til grunn at dette gjelder hele V24a. Statnett beskriver videre at den planlagte 
bruken skal begrenses til å belte gravemaskin. Før arbeidet igangsettes, skal Statnett ha 
en gjennomgang med entreprenøren for å sikre etterlevelse av vilkårene. Se Figur 9 for 
trasé for tilkomstvei V24a.  
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NVE er positive til at V22 og V22a er tatt ut av planen. Vi anser vilkåret knyttet til V22 og 
V22a som oppfylt.   
 

6.3.6. Myr 

Etter søk i Naturbase, fant NVE at to mastepunkt er planlagt i potensielle myrområder, 
BM190A står i muligens grunn myr og BM238 står i muligens dyp myr. Myrområdene står 
ikke oppført som naturverdier i detaljplankartet. Grunnforholdene per i dag står ikke 
beskrevet i detaljplanen. Vi oppfordrer til at dere minimerer inngrep i myr så mye som 
mulig.   

6.3.7. Fremmede arter   

Statnett har i kapittel 6.10 i detaljplanen av 20. desember 2024 opplyst at det er flere 
fremmede arter i tiltaksområdet til den nye ledningen. Det er registrert klasespirea, 
sitkagran, platanlønn og høstberberis. Statnett har skrevet at entreprenør skal 
dokumentere hvordan de fremmede artene skal behandles før oppstart av 
anleggsarbeidene. NVE forutsetter av Statnett legger dokumentasjonen inn i sitt 
internkontrollsystem.  
 
Det er viktig at dere planlegger anleggsarbeidet slik at dere unngår å spre fremmede 
arter.12 Når jordmasser flyttes, kan disse artene spres uten at dere er klar over det. Dersom 
dere avdekker nye fremmede arter er det viktig at dere treffer nødvendige tiltak.   
Vi legger til grunn at Statnett gjennomfører nødvendige tiltak for å hindre at fremmede 
arter blir spredd, i henhold til forskrift om fremmede organismer § 24.   

6.4. Tiltak knyttet til fugl  

6.4.1. Støyende anleggsarbeider i hekkesesongen  

I konsesjonens post nr. 10 er det satt flere vilkår om støyende arbeid i hekkesesongen for 
fugl:   

o Trasé 1.0A: Statnett skal unngå støyende anleggsarbeider på spennet fra 
Vatnedalsvatnet til Eikrem i Etne i hekkesesong for kongeørn og vandrefalk fra 1. 
mars til 1. juni.  

o Trasé 1.0C2: Statnett skal så langt det er mulig unngå støyende anleggsarbeider på 
spennet fra Kaldheimshovda til Fikse i Etne i hekkesesong for hubro og hønsehauk fra 
1. februar til 31. august.  

o Trasé 1.0F2: Statnett må på strekningen fra Kvalen til Erland unngå støyende 
anleggsarbeider i hekketid for rovfugl fra 1. mars til 1. juni.  

o Trasé 1.0G, 1.0G3 og 1.0H: Statnett skal på ledningsstrekket fra Dyråsen til Gismarvik 
transformatorstasjon så langt det er mulig unngå støyende anleggsarbeider i 
hekketiden for hubro og annen rovfugl fra 1. februar til 31. august. Dette gjelder de 
strekningene på ledningen som ligger i en avstand fra hekkelokaliteter på minimum 
1 kilometer. Statnett er kjent med lokalitetene.  

 
12 Forskrift 19. juni 2015 nr. 716 om fremmede organismer § 24. 

https://lovdata.no/forskrift/2015-06-19-716/%C2%A724
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Statnett har satt opp restriksjonssoner rundt alle de nevnte strekningene, hvor støyende 
anleggsarbeider/helikopter skal unngås. Der vilkårene sier «så langt det er mulig unngå 
støyende arbeider», har Statnett oppgitt at de ikke planlegger å ha aktivitet på 
strekningene i restriksjonsperiodene. På grunn av utsatt oppstart av prosjektet i forhold til 
det som var planlagt, opplyser Statnett at det kan bli aktuelt å søke om endring av dette 
etter hvert.  
 
Statnett skriver videre at andre støyende arbeider som f.eks. pigging skal også unngås i 
hensynsperiodene nevnt over.  
 
Statsforvalteren i Rogaland påpeker at restriksjonstiden for hekkende rovfugl (R23) er for 
kort og bør forlenges med en måned til 31. juni. De nevner også at restriksjonstiden for 
hekkende hubro (R26) er lengre enn normalt og kan kortes ned med en måned til 1. 
august. Statnett ber NVE vurdere om tidsperioden for restriksjonene for helikopterbruk 
(R26) kan reduseres noe basert på Statsforvalterens innspill.  
 
Vi konstaterer at Statsforvalteren mener restriksjonsperioden for R23 er for kort. NVE viser 
til at hensynet til sårbare rovfugler er vurdert i konsesjonsbehandlingen, og at det er satt 
vilkår om restriksjonsområder og perioder. Vilkårene ligger fast, vi ser derfor ikke behov for 
å vurdere lengden på restriksjonsperioden R23.  Vi gjør oppmerksom på at det er ingen av 
hekkelokalitetene som ligger i selve traseen til ledningen eller de planlagte veitraseene.  
 
NVE har tatt utgangspunkt i miljødirektoratets handlingsplan for hubro 2022-2026, utgitt i 
2022, når restriksjonsperioden for R26 ble satt. Handlingsplanen beskriver at den mest 
sårbare perioden for hubro strekker seg fra 1. februar til 31. august. Vi velger derfor å 
opprettholde denne restriksjonsperioden av hensyn til hubrolokalitetene i området.  
NVE konstaterer at kjørespor V57b ligger i restriksjonsområdet R23. Hvis Statnett skal 
benytte støyende anleggsmaskiner i dette kjøresporet må dette gjøres utenom 
tidspunktene for begrensning av støy.     
 
NVE mener restriksjonene som Statnett har definert rundt de aktuelle traseene er 
tilstrekkelige i utstrekning for å ivareta hensynet til hekkingen til de omtalte fugleartene. Vi 
vurderer vilkårene knyttet til støyende anleggsarbeider i hekkesesongen for oppfylt.   

6.4.2. Før- og etterundersøkelser av hubro  

o Statnett skal vurdere om det er hensiktsmessig å utføre mer systematiske før- og 
etterundersøkelser i tilknytning til de kjente hubrolokalitetene for å øke kunnskapen 
om hvordan bygging og drift av store kraftledningsanlegg påvirker hubro, og 
hvordan de i så fall skal utføres.  
 

Tysvær kommune påpeker at anleggsarbeidet kan komme i konflikt med mulige 
hekkelokaliteter for hubro, og ber om at rapporten «Anbefalte hensynssoner for sårbare 
arter av fugl» (Multiconsult 2018) innarbeides i detaljplanen. Tysvær kommune etterspør 
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også en vurdering av systematiske før- og etterundersøkelser ved kjente hubrolokaliteter, 
slik det er stilt krav om i konsesjonsvilkårene.  
 
Statnett beskriver at de ikke har bestilt slike undersøkelser, men har bestilt tilsvarende 
undersøkelser i byggeprosjektet ny 420 kV Sogndal-Aurland. Statnett har vurdert at det 
ikke er nødvendig med slike undersøkelser i dette prosjektet, da det gjennomføres i et 
annet prosjekt i nærheten, og at kunnskapen vil bli tilgjengelig for flere.  
 
NVE er enig med Tysvær kommune i at hensynet til hubro er viktig, og mener vi ikke har 
tilstrekkelig informasjon om undersøkelsene for Sogndal-Aurland er dekkende for vilkåret 
satt i denne saken. Vi setter derfor vilkår om at dere oversender en beskrivelse av hvordan 
undersøkelsene i Sogndal-Aurland skal gjennomføres, samt en begrunnelse for hvorfor 
disse undersøkelsene eventuelt er dekkende for dette konsesjonsvilkåret.   

6.4.3. Fugleavvisere  

I konsesjonens post nr. 10 er det satt vilkår om fugleavvisere:   
o Statnett skal vurdere om det er hensiktsmessig å sette fugleavvisere på strekningen 

der ledningen krysser Tørsdal.  
 

Det er også satt vilkår om fugleavvisere i konsesjonens post nr. 15:  
Det skal vurderes og eventuelt gjennomføres avbøtende tiltak for å redusere risikoen for 
fuglekollisjoner i områder med rikt eller sårbart fugleliv, og spesielt i følgende områder  

o Trasé 1.0A: Toppline på spennet over Åkrafjorden må merkes med fugleavvisere.  
o Trasé 1.0A: Toppline på spennet over Stordalsvatnet må merkes med fugleavvisere.  
o Trasé 1.0D: Toppline må merkes med fugleavvisere ved kryssing av Frønsdalsmyrane 

og fra Lintjørna til øst for Bjergatjørna, hver på en strekning ca. 1,5 km.  
o Trasé 1.0F2: Toppline på spennet over Skjoldafjorden fra Sponavik til Kvalen, må 

merkes for fugl  
o Toppline på spennet over Valsbukta må merkes med fugleavvisere.  
o Statnett må på strekning mellom Erlandstjørna og Storavatnet, merke toppline med 

fugleavvisere på en strekning på ca. 520 meter over dyrket mark/naturbeite.  
o Trasé 1.0G: Toppline på strekningen over Storavatnet (vest for Dyråsen) og over 

Førlandsfjorden må merkes med fugleavvisere.  
 

Statnett har vurdert hvor fugleavvisere vil ha effekt, og har anvist i detaljplankartet hvor de 
planlegger å sette fugleavvisere på topplinene. Fugleavvisere er vurdert til å ha en effekt 
på alle strekninger som skulle vurderes i vilkåret.  
 
Der ledningen krysser Tørsdal er det i detaljplanen beskrevet at det ikke skal være 
fugleavvisere. Statnett har i ettertid informert NVE, i e-post av 28. januar 2025, om at det vil 
bli montert fugleavvisere på denne strekningen.  
NVE vurderer vilkårene knyttet til fugleavvisere er oppfylt.   
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6.5. Skogrydding  

I konsesjonens post nr. 14 er det satt vilkår om trasérydding:  
o For å dempe direkte innsyn til kraftledningstraséen og ivareta hensynet til 

naturmangfoldet skal skogrydding begrenses så langt det vurderes som 
hensiktsmessig. Gjensetting av vegetasjon bør prioriteres på de strekningene hvor 
traséen krysser viktige naturtyper, der det er satt vilkår om kamuflerende tiltak og i 
krysningspunkter med vei og merkede turstier. Gjennomføring av skogrydding skal 
omtales i detaljplanen.  
 

Konsesjonen post nr. 14 nevner 9 spesifikke punkter hvor traserydding skal være spesielt 
omtalt. Statnett har i sin skogryddeplan satt opp restriksjonssoner rundt alle de nevnte 
punktene og har i tillegg beskrevet hvordan de skal merke og bevare utvalgte tresorter.  
 
K. Skromme har uttalt seg til detaljplanen angående hogst i hekkesesongen for kattugle og 
hubro, og ønsker at gamle reirtrær blir hensyntatt under arbeidet. Statnett svarer at der de 
påtreffer hule trær ved skogrydding skal de vurdere om disse kan toppes i stedet for å 
hugges ved rota. Siden dette kan påvirke sikkerheten for ledning må det vurderes fra tre til 
tre under gjennomføringen av hogsten.   
 
M. Opheim har også uttalt seg til detaljplanen. Han viser til en bratt fjellside hvor det er løs 
stein og vanskelig å ferdes, han mener trærne som hogges der bør fjernes for å unngå at de 
blir liggende og råtner. Statnett svarer at de vil fjerne tømmer så langt som det er mulig 
ved bruk av bakketransport. 
   
NVE viser til detaljplanens vedlegg, skogryddeplan, hvor prinsipper for skogrydding er 
omtalt. NVE legger til grunn at dere også bruker prinsipper omtalt i NVEs veileder om 
skogrydding i kraftledningstraseer som verktøy i forbindelse med skogryddingen.  
Med unntak at den eldre furuskogen i kapittel 6.3.2, vurderer NVE at detaljplanen oppfyller 
konsesjonens vilkår om skogrydding i tilstrekkelig grad. NVE forventer at dere inkluderer 
prinsippet om begrenset skogrydding i internkontrollsystemet deres, slik at temaet også 
ivaretas i driftsfasen for kraftledningen.  

6.6. Naturfare  

Statnett har gjennomført skred- og rasvurdering av hele traseen i forbindelse med 
konsesjonssøknaden. Det ble ikke identifisert særskilte områder som kan være utsatt for 
flom og skred. NVE ser at ledningen noen steder går innenfor aktsomhetsområder for 
kvikkleire (kilde: NVE Atlas). Dere har ikke omtalt naturfare i detaljplanen. Selv om ledning 
bare går igjennom et aktsomhetsområde, og ikke et område med påvist kvikkleire, kan det 
være at noen av mastene står i områder med potensiell skredfare. NVE setter derfor vilkår 
om at Statnett skal fremlegge dokumentasjon for NVE på at tiltaket kan bygges med 
tilfredsstillende sikkerhet mot områdeskred (kvikkleire), uten å øke faren for tredjepart. 
Eventuelle nødvendige risikoreduserende tiltak for å ivareta sikkerheten både i driftsfase 
og anleggsfase skal beskrives konkret. I NVEs veileder 1/2019 “Sikkerhet mot 
kvikkleieskred” ligger prosedyren i kap. 3.2 til grunn for å vurdere hvorvidt det er 

http://publikasjoner.nve.no/veileder/2016/veileder2016_02.pdf
http://publikasjoner.nve.no/veileder/2016/veileder2016_02.pdf
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områdeskredfare. Steg 1-3 baserer seg på allerede tilgjengelig kunnskap og det legges ikke 
opp til at det skal foretas nye utredninger som krever spesiell kompetanse. Det er derfor 
ikke krav om geotekniske kompetanse i disse stegene. Steg 4-11, med tilhørende 
kvalitetssikring, krever geoteknisk kompetanse iht. kap. 3.1.  
  
NVE viser til mastepunkt FM 69 som står i et område med løsmasser av typen 
skredmateriale, hvor det også er gått historisk skred. Aktsomhetsområde for flere 
skredtyper overlapper her. Dere må avklare skred i bratt terreng. Vi setter derfor vilkår om 
geoteknisk utredning ved mastepunkt FM69.  
 
Vi minner om at for ledninger skal det gjøres en vurdering av faren for at anlegget kan 
skades av flom og skred, og konsekvensene av en slik hendelse. Det er konsesjonærens 
ansvar at planleggings-, anleggs- og driftsfasen tar høyde for den reelle skredfaren, og at 
anlegget ikke øker faren for skred eller flom for tredjepart.  

6.7. Kamuflering  

I anleggskonsesjonens post nr. 13 er det satt følgende vilkår:  
o Kraftledningen skal bygges med matte liner, master i mørk grønn/brun farge og 

komposittisolatorer eller silikonbelagte glassisolatorer på følgende strekninger:  
I Etne kommune:   

o Trasé 1.0B2: Statnett skal fra Undstein til Strype der ledningen har 
bakgrunnsdekning, kamuflere mastene grønne/mørke og bruke mørke isolatorer.  

I Vindafjord kommune:   
o Trasé 1.0D+1.52 ved Bjerga: Statnett skal kamuflere master og isolatorer i mørk farge 

over en strekning på ca. 1,6 km fra skaret mellom Heskjadalsrinda og Bjergatjørna til 
Nordre Skogen.  

o Endelig områdeavgrensning, farge- og komponentvalg skal legges fram i ovennevnte 
detaljplan.  

  
Statnett opplyser om at det er krav om varselfargede master for mast FM69 og FM70 på 
strekningen fra Undstein til Strype iht. gjeldende forskrift. Ellers utføres kamuflering etter 
vilkåret på fem master på denne strekningen, og mellom Bjergatjørna og Norde Skogen.  
NVE vurderer at detaljplanen oppfyller konsesjonens vilkår om kamuflering.  

6.8. Kulturminner  

I anleggskonsesjonens post nr. 10 er det satt følgende vilkår:  
o Konsesjonæren skal avklare undersøkelsesplikten etter kulturminneloven § 9 før 

detaljplanen blir godkjent.  
Anleggskonsesjonens post nr. 12 setter også vilkår til kulturminner:  

o Statnett skal unngå inngripen i følgende automatisk fredete kulturminner:  
I Vindafjord kommune:  

o Trasé 1.0D ved Lundagard skal mastepunkter ikke plasseres i det automatisk fredete 
kulturminnet gravfelt med ID 171586.  
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o Anleggsvei V41 skal brukes på en slik måte at det ikke gir inngrep eller skade i 
kulturminnelokaliteten.  

I Tysvær kommune:  
o Anleggsvei V77 ved Vatnheim skal brukes på en slik måte at det ikke gir inngrep eller 

skade i kulturminnelokalitet med ID 115847.  
o Hvordan kulturminnene skal ivaretas, skal beskrives i detaljplanen, jf. vilkår 10.  

 
I detaljplanens kapittel 5.2.2 opplyser Statnett at undersøkelser etter § 9 i 
kulturminneloven er gjennomført av kulturminnemyndighetene på alle arealer berørt av 
anleggskonsesjonen. Der kulturminner er registrert i nærheten av eller på arealer berørt av 
tiltakene er dette angitt i detaljplankartene.  
 
Omsøkte veier V41 og V77 er tatt ut av planen. Det er dermed ingen bruk av vei planlagt 
nær kulturminnelokalitetene med ID 171586 eller 115847.  
Kulturminnet med ID 143976-1 ligger i ryddebeltet for ledningen. Statnett skriver at det 
kun skal drives begrenset hogst i restriksjonssonen og at kulturminnet skal merkes fysisk 
før oppstart av anleggsarbeidene.  
 
Vestland fylkeskommune skriver i sin høringsuttalelse at det er to ytterlig kulturminner i 
ledningstraseen på Opstveit og flere ved Høylandshovda, Statnett skriver i sitt svar at de vil 
gå i dialog med fylkeskommunen før oppstart av anleggsarbeidene for å få merket 
kulturminnene ved Opstveit og for å planlegge håndtering av kulturminnene ved 
Høylandshovda.  
 
Rogaland fylkeskommune påpeker at det er flere fredede steinalderlokaliteter sør for rigg- 
og anleggsplass B218, som må merkes i detaljplankartet og beskyttes under 
anleggsarbeidet. De opplyser også om flere kulturminner langs traseen ved Lundagard 
som må merkes i kart, samt et kulturminnefelt ved Kringleåsen i Tysvær. Vindafjord 
kommune har også uttalt at de ønsker hensyn rundt kulturminnet ved Lundagard. Statnett 
skriver i sin kommentar at de vil gå i dialog med fylkeskommunen for å få merket alle de 
aktuelle kulturminnene.  
 
NVE er enige med høringspartene om at det er viktig at kulturminner som ligger i eller tett 
på tiltaket, må merkes i felt før anleggsstart, slik at de ikke blir skadet i forbindelse med 
anleggsarbeidet. Vi setter som vilkår at dere merker kulturminnene med et materiale som 
ikke forvitrer. Det er for å redusere risikoen for at materialet ender som søppel i naturen. I 
tillegg er det en fordel at kulturminner vises i digitale kart som entreprenørene bruker i 
maskinene sine.  
 
NVE vurderer at detaljplanen oppfyller konsesjonens vilkår om kulturminner forutsatt at 
Statnett avklarer alle punktene over som beskrevet.  
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6.9. Dialog og varsling  

I konsesjonens post nr. 10 er det satt vilkår om rutiner for dialog og varsling:  
o Statnett skal ha rutiner for dialog med og varsling av jaktvaldene i samtlige 

kommuner om anleggsarbeider i de respektive vald, innenfor sesongen for hjortejakt 
fra 1. september til 23. desember.  

o Statnett skal ha rutiner for dialog med og varsling av grunneiere og beitelag om 
anleggsarbeider og helikopterbruk, med hensyn til beitedyr på inn- og utmark i 
perioden fra 1. mai til 30. september.  

o Statnett skal ha dialog med grunneiere om anleggsveier og riggplasser med hensyn 
til anlegg på dyrket mark og etterbruk av traktorveier o.l. 
 

Det ble også satt vilkår om at Statnett skulle ha dialog med nettselskapet Fagne i 
detaljplanleggingen, for å oppnå samarbeid i anleggsfasen der deres prosjekt 
sammenfaller med Statnett sitt.  Statnett vil benytte flere anleggsplasser og veier som 
sammenfaller med Fagne sitt prosjekt, se tabell 7 og 8 i detaljplanen for detaljer.  
 
Flere grunneiere er bekymret for hvordan anleggsarbeidet vil påvirke hjortestammen og 
beitedyrene, flere ønsker også tilbakemelding på hvilke innvirkninger arbeidet vil ha på 
jaktavviklingen.  
 
Statnett skriver i detaljplanen at de skal ha løpende kontakt med grunneiere og andre 
berørte mtp. beite, jaktlag og annet. De opplyser om at grunneiere skal kontaktes 
minimum en uke før oppstart av anleggsarbeider på eiendommene.  
NVE legger til grunn at Statnett holder jevnlig kontakt med alle berørte parter og anser 
vilkårene knyttet til dialog og varsling som oppfylt.  
  

       6.10. Konklusjon NVEs vurdering  

Statnett har beskrevet hvordan dere skal overholde krav i anleggskonsesjonen, planlagt 
arealbruk og plan for istandsetting i detaljplanen. Etter NVEs vurdering gir detaljplanen i 
kombinasjon med NVEs vilkår, en tilstrekkelig beskrivelse av hvordan bygging og drift av 
420 kV ledning Blåfalli-Gismarvik skal gjøres med hensyn til miljø og landskap.  
 
Detaljplanen er tilgjengelig på NVEs nettsider: Konsesjonssak - NVE       
 
 
Med hilsen 
 
Kristian Markegård      Anne Johanne Kråkenes 
direktør       seksjonssjef  
 
 
Godkjent i henhold til NVE sine interne rutiner. 
 

https://www.nve.no/konsesjon/konsesjonssaker/konsesjonssak?id=4728&type=A-1
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Mottakerliste: 
STATNETT SF  
 
Kopimottakerliste: 
STATENS VEGVESEN 
ROGALAND FYLKESKOMMUNE 
STATSFORVALTEREN I ROGALAND 
TYSVÆR KOMMUNE 
VINDAFJORD KOMMUNE 
ETNE KOMMUNE 
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard 
KVINNHERAD KOMMUNE 
STATNETT SF - TORSTEIN KLAUSEN 
Kystverket 
Mattilsynet 
STATSFORVALTAREN I VESTLAND 
VESTLAND FYLKESKOMMUNE 
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Orientering om rett til å klage  
 

Frist for å klage Fristen for å klage på vedtaket er 3 uker fra den dagen vedtaket 
kom frem til deg. Hvis vedtaket ikke har kommet frem til deg, 
starter fristen å løpe fra den dagen du fikk eller burde ha fått 
kjennskap til vedtaket. 
Det er tilstrekkelig at du postlegger klagen før fristen løper ut. 
Klagen kan ikke behandles dersom det har gått mer enn 1 år siden 
NVE fattet vedtaket 

Du kan få begrunnelsen for 
vedtaket 

Hvis du har fått et vedtak uten begrunnelse, kan du be NVE om å 
få en begrunnelse. Du må be om begrunnelsen før klagefristen 
løper ut. 

Hva skal med i klagen? Klagen bør være skriftlig. I klagen må du: 
• Skrive hvilket vedtak du klager på. 
• Skrive hvilket resultat du ønsker. 
• Opplyse om du klager innenfor fristen. 
• Undertegne klagen. Hvis du bruker en fullmektig, kan 

fullmektigen undertegne klagen. 
I tillegg bør du begrunne klagen. Dette betyr at du bør forklare 
hvorfor du mener vedtaket er feil. 

Du kan få se dokumentene i 
saken 

Du har rett til å se dokumentene i saken, med mindre 
dokumentene er unntatt offentlighet. Du kan henvende deg til 
NVE for å få innsyn i saken. 

Vilkår for å gå til 
domstolene 

Hvis du mener vedtaket er ugyldig, kan du gå til søksmål. Du kan 
bare gå til søksmål dersom du har klaget på NVEs vedtak, og 
klagen er avgjort av Energidepartementet (ED) som overordnet 
forvaltningsorgan. 
Du kan likevel gå til søksmål dersom det har gått 6 måneder siden 
du sendte klagen, og det ikke skyldes forsømmelse fra din side at 
klagen ikke er avgjort. 

Sakskostnader Dersom NVE eller ED endrer vedtaket til din fordel, kan du søke 
om å få dekket vesentlige og nødvendige kostnader. Du må søke 
om dette innen 3 uker etter at klagevedtaket kom frem til deg. 

Hvem kan klage på 
vedtaket? 

Hvis du er part i saken, kan du klage på vedtaket. Du kan også 
klage på vedtaket hvis du har rettslig klageinteresse i saken. 

Hvor skal du sende klagen? Du må adressere klagen til ED, men sende den til NVE. NVEs -
epostadresse er nve@nve.no. 
 
NVE vurderer om vedtaket skal endres. Dersom NVE ikke endrer 
vedtaket, vil vi sende klagen til ED. 

 
Denne forklaringen er basert på forvaltningslovens regler i §§ 11, 18, 19, 24, 27 b, 28, 29, 31, 32 og 36. 
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